

«Утверждаю»

Директор ГБОУ ООШ с. Абашево

Г.В.Суворова
Приказ № 3/1-од от 10.01.2023

**План мероприятий
по обеспечению перехода на обучение в ГБОУ ООШ с.Абашево муниципального района
Хворостянский Самарской области, по обновленному федеральному государственному
образовательному стандарту основного общего образования и введения федеральных основных
общеобразовательных программ**

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации	Ответственные лица	Результат реализации мероприятия
Организационно-управленческое и нормативное обеспечение введения ФООП				
1.	Создание рабочей группы по обеспечению введения федеральных основных общеобразовательных программ (далее – ФООП)	Январь-март 2023	директор	Распоряжение о создании рабочей группы Приказ о создании рабочей группы
2.	Формирование плана мероприятий по обеспечению введения ФООП	Январь-март 2023	директор	Распоряжение об утверждении плана мероприятий Приказ об утверждении плана мероприятий
3.	Изучение содержания федеральных образовательных программ. Организация и проведение семинаров и совещаний	Январь-май 2023	Филатова И.А., руководитель рабочей группы Л.А.Адоевская, руководитель методических объединений ОО	Сформирован перечень дефицитов при введении ФООП, определены способы их ликвидации, обеспечена оперативность во взаимодействии окружного координатора с рабочими группами ОО
Методическое обеспечение введения ФООП				

4.	Участие в региональных научно-практических конференциях, семинарах по актуальным вопросам введения обновленного ФГОС СОО, ФООП, в том числе по использованию учебников и учебных пособий	Январь-октябрь 2023	директор	Педагоги принимают участие в созданных площадках для обсуждения общих проблемных вопросов
5.	Разработка основных образовательных программ общего образования ОО на основе ФООП	Март-август 2023	директор ГБУ ДПО «Чапаевский ресурсный центр» (консультирование)	Основные образовательные программы ОО
6.	Определение учебников и учебных пособий для реализации предметов учебного плана	Февраль-март 2023	Директор Руководитель рабочей группы ОО	Приказ директора, заявка в министерство на закупку учебников и учебных пособий
7.	Организация включения в педагогическую деятельность учителя федеральных онлайн конструкторов, электронных конспектов уроков по всем учебным предметам, соответствующих требованиям ФООП	Апрель-август 2023	ГБУ ДПО «Чапаевский ресурсный центр»	Снижена нагрузка на учителя при подготовке к учебному занятию. Аккумулированы эффективные приемы и методы обучения на единой цифровой платформе
8.	Организация системной работы по формированию функциональной грамотности обучающихся, организация использования учителями-предметниками федерального банка заданий по формированию функциональной грамотности	По отдельному плану	Отдел реализации образовательных программ ЮЗУ ГБУ ДПО «Чапаевский ресурсный центр» директор	Повышение качества образования
15.	Организация контроля по выполнению мероприятий, обеспечивающих переход на обучение по ФООП	по состоянию на 03.04.2023, 03.07.2023, 21.08.2023	директор	Мониторинг выполнения плана мероприятий