

УТВЕРЖДАЮ
Директор ГБОУ ООШ с. Абашево
Г.В.Суворова
Приказ № 3/1-од
от 12 января 2024 г.

Комплекс мер («дорожная карта») по созданию и функционированию
центра образования естественнонаучной и технологической направленностей «Точка роста»
в 2024 году

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Результат реализации мероприятия | Срок реализации |
|-------|--|---------------------------|---|-----------------|
| 1 | Утверждение комплекса мер («дорожной карты») по созданию и функционированию центра образования естественнонаучной и технологической направленностей «Точка роста» (далее – центры Точка роста)) | Юго-Западное управление | Распорядительный акт Юго-Западного управления | До 27.12.2023 |
| 2 | Издание приказа о создании Центра. Дополнительно: -утверждение Положения о деятельности Центра; -назначение руководителя Центра; -разработка и утверждение должностных инструкции сотрудников Центра | Суворова Г.В., директор | Приказ директора ГБОУ ООШ с. Абашево о создании Центра образования в соответствии с методическими рекомендациями, назначение руководителя Центра, положения о центре образования и плана мероприятий по созданию и открытию | До 18.01.2024 |

| | | | | |
|----|---|--|---|---------------|
| 3 | Согласование проекта дизайна и зонирования помещений центров «Точка роста» в общеобразовательных организациях | Суворова Г.В., директор, Грецов А.В., руководитель центра | Согласованный и утверждённый проект дизайна и зонирования помещения центра «Точка роста» | До 11.03.2024 |
| 4 | Утверждение медиаплана по информационному сопровождению создания Центра «Точка роста», в том числе размещение информации на сайте ОО | Суворова Г.В., директор | Проведение для учащихся, педагогов, родителей информационной кампании о проекте и концепции создания Центра образования посредством | До 24.06.2024 |
| 5 | Создание комиссии по приемке оборудования центра образования «Точка роста». Приемка и наладка оборудования и средств обучения. | Юго-Западное управление | Создание комиссии Проверка и установка оборудования | До 25.08.2024 |
| 6. | Приведение площадок центра образования «Точка роста» с фирменным стилем | Суворова Г.В., директор, Грецов А.В., руководитель центра | Проведение ремонтных работ в помещениях ГБОУ ООШ с. Абашево, предусмотренных для создания центра образования «Точка роста» (в соответствии с согласованными для тиражирования в Самарской области вариантами дизайн-проекта и проектом зонирования центров образования «Точка роста» в Самарской области) | 22.08.2024 |
| 7. | Корректировка основных и разработка дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной направленности, программ внеурочной деятельности, реализуемых на материально-технической базе центра образования «Точка роста» | Суворова Г.В., директор, Грецов А.В., руководитель центра | Утверждение дополнительных общеобразовательных программ и программ внеурочной деятельности, планируемых к реализации на базе центра образования | Август 2024 |

| | | | | |
|-----|--|--|---|-----------------------------|
| | | | «Точка роста» | |
| 8. | Формирование реестра дополнительных общеобразовательных программ, реализуемых на материально- технической базе центра образования «Точка роста» | Суворова Г.В., директор, Грецов А.В., руководитель центра | Утверждение дополнительных общеобразовательных программ и программ внеурочной деятельности, планируемых к реализации на базе центра образования «Точка роста» | Август 2024 |
| 9. | Обеспечение 100- процентного охвата педагогов и сотрудников центра курсами повышения квалификации, программами переподготовки кадров, в очном и дистанционном форматах | Руководитель центра Грецов А.В. | Курсовая подготовка педагогов | В течение календарного года |
| 10. | Участие в семинарах- совещаниях по вопросам обеспечения реализации мероприятий по созданию Центра | Руководитель центра Грецов А.В. | Участие в семинарах- совещаниях по вопросам обеспечения реализации мероприятий по созданию Центра | Декабрь 2024 |
| 11. | Завершение косметических ремонтов, приведение центра образования «Точка роста» в соответствие брендбуку | Суворова Г.В., директор | Отчет директора школы | Август 2024 |
| 12. | Проведение фотомониторинга работ по приведению площадки Центра в соответствие с методическими рекомендациям Минпросвещения России | Руководитель центра Грецов А.В. | По форме, определяемой Минпросвещения России или федеральным оператором | До 22.08.2024 |

| | | | | |
|-----|---|---|--|--------------------------|
| 13. | Разработка графика работы центра образования «Точка роста», расписание занятий в центре, режим занятий ГБОУ ООШ с. Абашево в связи с функционированием центра образования «Точка роста» естественнонаучной направленности | Суворова Г.В., директор, Руководитель центра Грецов А.В. | Утверждение графика работы, расписание занятий центра образования «Точка роста» естественнонаучной направленности | Август 2024 г. |
| 14. | Открытие центра образования «Точка роста» естественнонаучной направленности | Суворова Г.В., директор, Руководитель центра Грецов А.В. | Информированное освещение в средствах массовой информации мероприятий по открытию центра образования «Точка роста» естественнонаучной направленности | Август 2024 г. |
| 15. | Организация набора учащихся по программам центра образования «Точка роста» естественнонаучной направленности на базе ГБОУ ООШ с. Абашево | Руководитель центра Грецов А.В. | Формирование приказов о зачислении учащихся в центр образования «Точка роста» естественнонаучной направленности | Сентябрь 2024 г. |
| 16. | Информационное сопровождение работы центра образования «Точка роста» естественнонаучной направленности | Руководитель центра Грецов А.В. | Освещение на сайте школы, СМИ, соцсетях (статьи, сюжеты, ролики). | Постоянно в течение года |
| 17. | Начало работы центров «Точка роста» | Руководитель центра Грецов А.В. | Информационное освещение в СМИ, | До 10.09.2024 |

Показатели реализации мероприятий по созданию и функционированию центра образования естественнонаучной и технологической направленностей в 2024 году и плановый период 2025-2026 годов

| № п/п | Наименование индикатора (показателя) | Минимальное значение в год для общеобразовательных организаций, не являющихся малокомплектными | Минимальное значение в год для малокомплектных общеобразовательных организаций |
|-------|---|--|--|
| 1. | Численность обучающихся общеобразовательной организации, осваивающих два и более учебных предмета из числа предметных областей «Естественнонаучные предметы», «Естественные науки», «Математика и информатика», «Обществознание и естествознание», «Технология» и (или) курсы внеурочной деятельности общеинтеллектуальной направленности с использованием средств обучения и воспитания Центра «Точка роста» (человек) | 300 (в год открытия – 150) | 100 (в год открытия – 50) |
| 2. | Численность обучающихся общеобразовательной организации, осваивающих дополнительные общеобразовательные программы технической и естественнонаучной направленности с использованием средств обучения и воспитания Центра «Точка роста» (человек) | 60 (в год открытия – 30) | 30 (в год открытия – 15) |
| 3. | Доля педагогических работников центра, | 100 | 100 |

| № п/п | Наименование индикатора (показателя) | Минимальное значение в год для общеобразова- тельных организаций, не являющихся малокомплектными | Минимальное значение в год для малокомплектных общеобразова- тельных организаций |
|----------|---|--|--|
| | прошедших обучение по программам из реестра программ повышения квалификации федерального оператора (%) | | |